
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

план ** факт план ** факт

уточнения стоимости
по результатам 
утвержденной 
проектной 

документации

уточнения стоимости
по результатам 

закупочных процедур

ВСЕГО, 7,092 8,640 0,000 0,000 6,166 0,000 1,249 1,548 22 1,548

1 Техническое перевооружение и реконструкция 7,092 8,640 0,000 0,000 6,166 0,000 1,249 1,548 22 1,548

1.1
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

7,092 8,640 0,000 0,000 6,166 0,000 1,249 1,548 22 1,548

1 КТПНУ 400/6/0,4 (3 шт.) с 7,092 8,640 0,000 0,000 6,166 0 1,249 1,548 22 1,548

2
…

1.2
Создание систем противоаварийной и 

режимной автоматики
1 Объект 1
2 Объект 2
…
1.3 Создание систем телемеханики и связи
1 Объект 1
2 Объект 2
…

1.4
Установка устройств регулирования 

напряжения и компенсации реактивной 
мощности

1 Объект 1
2 Объект 2
…
2 Новое строительство

2.1
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

1 Объект 1
2 Объект 2
…
2.2 Прочее новое строительство
1 Объект 1

в том числе ПТП
2 Объект 2

в том числе ПТП
…

Оплата процентов за привлеченные 
кредитные ресурсы

1 Объект 1
2 Объект 2

…

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Нарастающим итогом за год.

Примечание: для объектов электросетевого хозяйства с разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.

Введено

в эксплуатацию 
(подтверждено 
актами ввода

в эксплуатацию),
млн. рублей

Справочно:

ФОРМА

раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий

№ № Причины отклонений

Отклонение ***

млн. рублей %

в том числе за счет

Наименование объекта

Осталось 
профинансировать

по результатам 
отчетного периода *

1. Постановление РСТ и Ц 
КК №64 от 03.02.2011 г., 
причинившее ущерб  ОАО 
"КЭС им. И.А. Пискунова" в 
размере 1,995 млн. руб. 2. 
Корректировка 
инвестиционной программы 
(Приказ РСТ и Ц 
Камчатского края №210-ОД 
от 15.12.2011 г.), в связи с 
увеличением стоимости 
основного обрудования; 
необходимостью включения 
дополнительного 
оборудовани; увеличением 
стоимости СМР.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Минэнерго России
от 11.08.2011 № 347

Остаток стоимости
на начало года *

Объем финансирования за 
2011 год

Ввод мощностей за 2011 год

Освоено

(подтверждено 
актами 

выполненных работ),
млн. рублей



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел II.2. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в отчетном году

всего ПИР СМР

обору-
дование

и мате-
риалы

прочие всего ПИР СМР

обору-
дование

и мате-
риалы

прочие всего ПИР СМР

обору-
дование

и мате-
риалы

прочие всего ПИР СМР

обору-
дование

и мате-
риалы

прочие

год

ввода

в экс-
плуа-
тацию

норма-
тивный 
срок 

службы, 
лет

коли-
чество

и марка 
силовых 
трансфор-
маторов,

шт.

мощ-
ность, 
МВА

год

ввода

в экс-
плуа-
тацию

норма-
тивный 
срок 

службы, 
лет

тип опор
марка 
кабеля

про-
тяжен-
ность,
км

ВСЕГО,

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция

1.1
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

1 КТПНУ 400/6/0,4 (3 шт.) 7,092 0,255 0,765 6,072 0 8,64 0 1,271 7,299 0,07 1,548 -0,255 0,506 1,227 0,07 6,796 0 1,271 4,825 0,7 2012 20

ТМ 
400/6/0,4 
(2 шт.) 
ТМГ 

630/6/0,4

1,43 МВА

2
… …

1.2
Создание систем 

противоаварийной и режимной 
автоматики

1 Объект 1
2 Объект 2
…

1.3
Создание систем телемеханики и 

связи

1 Объект 1
2 Объект 2
…

1.4

Установка устройств 
регулирования напряжения и 
компенсации реактивной 

мощности

1 Объект 1
2 Объект 2
…

2 Новое строительство

2.1
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

1 Объект 1
2 Объект 2
…

2.2 Прочее новое строительство
1 Объект 1

в том числе ПТП
2 Объект 2

в том числе ПТП
…

Оплата процентов за 
привлеченные кредитные ресурсы

1 Объект 1
2 Объект 2

…

* С разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

*** Указываются наименование и технические характеристики реконструированных или созданных объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям электросетевых объектов.
**** Для сетевых организаций.

Раздел III. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше

Оплата процентов за 
привлеченные кредитные ресурсы

1
2

…

Раздел IV. Отчет о вводах объектов

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
1 КТПНУ 400/6/0,4 (3 шт.) 0 0 0 0 0 1,03 0 0 0 0 0 0 0 6,166 0 0
2

…

Отклонение фактической стоимости работ
от плановой стоимости, млн. руб.

Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов
линии электропередачи

иные 
объек-
ты ***

подстанции

Снижение 
потерь

в результате 
реализа-
ции ****, 
кВт·ч/год

№ № Наименование центра питания

Месторасположение центра питания: 
субъект Российской Федерации, 
район, ближайший населенный

пункт факт года N-1 факт года N

Справочно:

факт года N

№ № Наименование объекта *

Фактически освоено (подтверждено актами 
выполненных работ), млн. руб.

Плановый объем финансирования,
млн. руб.**

Фактическое снижение потерь, 
кВт·ч/год

Фактическое расширение
пропускной способности, кВт

Установленная мощность центра 
питания, МВА

Фактический резерв мощности для 
присоединения новых потребителей, 

кВт

Фактически профинансировано,
млн. руб.

факт года N-1 факт года N факт года N-1 факт года N факт года N-1

факт года 2011
км/МВА/другое млн. руб.

Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
№ п/п Наименование проекта

факт года 2012 факт года 2011 факт года 2012


